
Start Spring16
1/20/2016
Current Progress
4/20/2016
Start Fall16
8/22/2016
2016
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2016
5/15/2016
End Spring16
12/16/2016
End Fall16


Project Back/Goals
1/20/2016 - 2/2/2016
Project Specs/Interview
2/2/2016 - 2/12/2016
Idea Brainstorming
2/9/2016 - 2/16/2016
Research
2/16/2016 - 2/23/2016
Design Ideas
2/23/2016 - 3/1/2016
Preparation/Snapshot
3/2/2016 - 3/9/2016
Detailed Designs
3/9/2016 - 3/22/2016
Simulation Results
3/22/2016 - 4/19/2016
Model Accuracy
3/22/2016 - 4/19/2016
Design Review
4/20/2016
Order Parts for Testing
4/20/2016 - 4/27/2016
Scaled Testing
8/22/2016 - 9/22/2016
Final Testing
9/22/2016 - 10/22/2016
Further Refinement
10/22/2016 - 11/15/2016
Design Selection/Final Details/Presentation
11/15/2016 - 12/1/2016